

Дорожная карта по введению ФГОС СОО
(Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования)
МАОУ Лицей ИГУ г.Иркутска

Шаг 1	Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы Лицея
Шаг 2	Определение изменений и дополнений в образовательную систему Лицея
Шаг 3	Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений
Шаг 4	Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы старшей ступени
Шаг 5	Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе Лицея

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС
Управление программой изменений и дополнений образовательной системы Лицея

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Выход
1.	Утверждение состава Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	июнь 2017 г.	Директор	Приказ 01-06-66/6 от 01.06.2017 г. «Об утверждении состава координационного совета, обеспечивающего внедрение в образовательный процесс ФГОС СОО в пилотном режиме»
2.	Пополнение банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО	По мере необходимости	Заместитель директора по УВР (НМР)	Своевременное пополнение банка данных новыми нормативными документами,
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО педагогическим коллективом Лицея	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР (НМР), руководители методических объединений	В рамках проблемных методических семинаров
4	Мониторинг уровня готовности старшей школы к введению ФГОС	Май 2017г	Заместитель директора по УВР (НМР)	Мониторинг документации
5.	Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов, руководителей структурных подразделений, методических объединений с целью разработки ООП СОО	Сентябрь 2017г.	Заместитель директора по УВР (НМР)	Приказ № 01-06-91/14 от 31.08.2017 г. «О создании рабочей группы по разработке ООП СОО по ФГОС
6.	Мониторинг уровня готовности учителей к введению ФГОС старшей школы	Сентябрь 2017 г	Заместитель директора по УВР (НМР)	Мониторинг
7.	Обеспечение профессиональной переподготовки администрации Лицея, педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов по внедрению ФГОС	В течение 2-х лет	Заместитель директора по УВР (НМР), руководители методических объединений	Мониторинг
8.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах,	постоянно	Руководитель группы	Постоянно

	конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС			
--	---	--	--	--

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС
 Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему Лицея

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Выход
1.	Приведение нормативной базы Лицея в соответствие с требованиями ФГОС старшей школы	В течение учебного года	Директор	Локальные акты
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	До 1 января 2018 года	Заместитель директора по УВР (НМР), заведующий библиотекой	План комплектования библиотеки
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования	До 1 марта 2018 г.	Заместитель директора по УВР (НМР),	Проект образовательной программы
4.	Организация обсуждения примерной образовательной программы среднего общего образования в рамках ФГОС второго поколения с последующим обсуждением учителями-предметниками и классными руководителями	Март 2018 г.	Заместитель директора по УВР (НМР),	Основная образовательная программа СОО
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Август 2017г	Заместитель директора по УВР (НМР),	План работы
6	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности на уровне СОО	До 1 февраля 2017 г	Директор, заместитель директора по УВР (НМР),	Раздел ООП СОО
7	Определение форм поощрения сотрудников за получение результатов в рамках ФГОС СОО	До 1 января 2018 г.	Директор	Внесение изменений в положение о НСОТ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
1	Расчет потребностей в расходах Лицея в условиях реализации ФГОС СОО	Учебный год	Директор	
2	Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	С января 2018 года	Директор	Индивидуальные карты
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Лицея	До 1 апреля 2018 года	Директор	Должностные инструкции работников Лицея
Информационное обеспечение введения ФГОС				

1	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте Лицея	Постоянно	Заместитель директора по ИКТ	Раздел сайта
2	Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в публичный отчет Лицея и самообследование	До 1 августа 2018 г.	Заместитель директора по УВР (НМР)	Публичный отчет, самообследование
Кадровое обеспечение введения ФГОС				
1	Осуществление повышения квалификации педагогических работников	Поэтапно	Заместитель директора по УВР (НМР), руководители методических объединений	Выполнение требований к уровню квалификации пед. работников
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
1.	Дальнейшее обеспечение кабинетов Лицея учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Поэтапно	Директор, Заместитель директора по УВР	
2	Проведение работ по дальнейшему укреплению материально-технической базы Лицея	Поэтапно	Директор, Заместитель директора по УВР	

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

№ п/п	Единичные проекты по реализации ФГОС в период пилотирования Наименование мероприятий	Ожидаемые результаты (проекты, услуги)	Ответственные
1.	Разработка модели внеурочной деятельности	Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности	Зам. директора по ВР Зам.директора по УВР (НМР)
2.	Разработка учебных образовательных программ	Рабочие программы по предметам. Утвержденные учебные образовательные программы	Руководители МО Зам директора по УВР (НМР)
3	Разработка планируемых результатов (10-11 кл)	Раздел ООП СОО	Руководители МО и структурных подразделений
4.	Разработка учебного плана	Учебный план	Зам.директора по УВР (НМР)
5.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	Программа формирования культуры здорового образа жизни	Зам.директора по ВР Зам.директора по ОБЖ и ДП
6.	Разработка программы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности	Программа «Индивидуальный исследовательский проект»	Директор Зам.директора по УВР (НМР)
7	Корректировка программы совершенствование педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС	Программа «Педагогические кадры 21 века»	Директор Зам.директора по УВР (НМР)

8	Разработка программы профориентации	Программа «Твой выбор профессии»	Зам.директора по ВР Руководитель психологической службы Лицея
9	Разработка программы формирования УУД	Алгоритм формирования УУД	Руководители МО и структурных подразделений
10	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы СОО (10-11 класс)	Раздел ООП СОО	Руководители МО и структурных подразделений

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС
План график изменений и дополнений образовательной системы СОО

Единичные проекты по реализации ФГОС СОО в период пилотирования. Наименование мероприятий	Годы и месяцы											
	2017 год					2018 год						
	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Разработка модели внеурочной деятельности												
Разработка программы профориентации												
Разработка программы формирования УУД												
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни												
Разработка программы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности												
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы СОО (10-11 класс)												
Корректировка программы совершенствование педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС												
Разработка планируемых результатов (10-11 кл)												
Разработка проекта ООП СОО												
Корректировка учебных образовательных программ												
Разработка учебного плана												
Обсуждение и утверждение ОПП СОО												
Ознакомление учащихся 10-х классов и их родителей об участии в пилотировании												

Реализация шага №5 дорожной карты введения ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

№ п/п	Объект контроля	Ответственные	Сроки	Методы сбора информации
1.	Уровень готовности Лицея к введению ФГОС СОО	Зам.директора по УВР (НМР)	Сентябрь 2017 г. Январь 2018 г.	Мониторинг

2.	Уровень готовности педагогического коллектива к введению ФГОС СОО	Зам.директора по УВР (НМР) Руководитель психологической службы	Сентябрь 2017 г. Январь 2018 г.	Мониторинг
3.	Состояние материально-технического и учебно-методического обеспечения введения ФГОС	Зам.директора по УВР (НМР) Руководители МО	Сентябрь 2017 г. Январь 2018 г. Май 2018 г.	Мониторинг (рейды по кабинетам, состояние библиотечного фонда)
4.	Использование учебно-лабораторного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности	Заместители директора Руководители МО	По плану контроля	Изучение рабочих программ, посещение уроков, собеседование с учителями и учащимися
5.	Использование учебно-методических пособий учителями и учащимися Лицея (изучение потребности)	Руководители МО	По плану контроля	Посещение уроков, анализ библиотечных карточек, собеседование с учителями и учащимися
6	Проект образовательной программы	Малюгина О.В.	Март 2018 г.	Изучение документации, собеседование с руководителями МО,
7	Разработка учебных (предметных) образовательных программ	Руководители МО	До 30 апреля 2018 г.	Собеседование, экспертиза проектов программ
8	Разработка учебно-методических пособий	Руководители МО	В течение учебного года	Собеседование, экспертиза пособий
9	Разработка учебного плана	Зам.директора по УВР (НМР)	До 30 апреля 2018 г.	Изучение базы учебных (предметных) программ, образовательных потребностей учащихся
10	Разработка планируемых результатов	Зам.директора по УВР (НМР), руководители МО	До 1 февраля 2018 г.	Изучение документации
11	Разработка модели внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов (внесение изменений)	Зам.директора по ВР	До 1 февраля 2018 г.	Изучение документации, образовательных потребностей учащихся 9 классов (10 классов)
12	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	Зам.директора по ВР Зам.директора по ОБЖ	До 1 февраля 2018 г.	Изучение документации, возможностей Лицея, утверждение
13	Разработка программы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности	Зам.директора по УВР (НМР) Зам.директора по ВР	До 1 февраля 2018 г.	Изучение литературы, документации, возможностей Лицея, утверждение программы
14	Корректировка программы совершенствование педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС	Зам.директора по УВР (НМР) Директор	До 1 февраля 2018 г.	Изучение литературы, документации, возможностей Лицея, подготовка проекта

15	Разработка программы профориентации	Зам.директора по ВР Руководитель психологической службы Лицея	До 1 февраля 2018 г.	Изучение литературы, документации, возможностей Лицея, подготовка проекта
----	-------------------------------------	--	----------------------	---

Исполнитель: Малогина Ольга Владимировна,
заместитель директора, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска
Тел: 41-06-12